



План-график проведения закупок ЛСР. Недвижимость-Северо-Запад в 2024 г.

Объект строительства	Предмет закупки	Номенклатурная группа на ЭТП	Ответственный	Срок проведения закупки	Начало выполнения работ
ЖК "Измайловский"	Вынос канализации из-под пятна застройки	Наружные сети водоснабжения и канализации	Пищикова Екатерина Петровна Pishhikova.EP@lsrgroup.ru +79219859697	Декабрь 2023	Февраль 2024
ЖК "ЛСР.Большая Охта"	РАСЦО	Наружные сети связи		Январь 2024	Февраль 2024
	Эксплуатационное обслуживание электроустановки КРТПН	ТОиР энергетического оборудования		Январь 2024	Март 2024
	Строительство УДС	Наружные сети электроснабжения и электроосвещения		Июль 2024	Сентябрь 2024
	РАСЦО	Наружные сети связи		Август 2024	Октябрь 2024
ЖК "ЛСР.Ржевский парк"	РАСЦО	Наружные сети связи		Январь 2024	Март 2024
	Наружное освещение окаймляющее. 1 этап	Наружные сети электроснабжения и электроосвещения		Февраль 2024	Апрель 2024
	Мониторинг строящегося здания	Мониторинг в период строительства		Апрель 2024	Июнь 2024

ЖК "Морская Миля"	Канал управления наружным освещением (ПИР, СМР)	Наружные сети связи	Пищикова Екатерина Петровна Pishhikova.EP@lsrgroup.ru +79219859697	Январь 2024	Март 2024
	АСКУЭ	Внутренние слаботочные работы		Январь 2024	Март 2024
ЖК "Морская набережная"	Отделочные работы в МОП и квартирах	Отделочные работы в МОП и техпомещениях		Декабрь 2023	Февраль 2024
	Эксплуатационное обслуживание электроустановок КТПН	Наружные сети электроснабжения и электроосвещения, ТОиР административных и промышленных зданий и сооружений		Январь 2024	Март 2024
ЖК "Октябрьская набережная"	Мониторинг при строительстве зданий и сооружений	Мониторинг в период строительства		Январь 2024	Февраль 2024
	Строительство КЛ-10 кВ и БКТП	Наружные сети электроснабжения и электроосвещения		Январь 2024	Март 2024
	Строительство БКТП	Наружные сети электроснабжения и электроосвещения		Январь 2024	Март 2024
	Строительство УДС	Наружные сети электроснабжения и электроосвещения		Январь 2024	Март 2024
	Строительство БКТП и КЛ10кВ	Наружные сети электроснабжения и электроосвещения		Март 2024	Май 2024
ЖК "Ручьи"	Канал управления наружным освещением (ПИР, СМР)	Наружные сети связи		Январь 2024	Март 2024

	РАСЦО	Наружные сети связи		Февраль 2024	Апрель 2024
	Геодезический мониторинг строящихся зданий	Мониторинг в период строительства		Апрель 2024	Июнь 2024
	Геодезический мониторинг строящихся зданий	Мониторинг в период строительства		Июнь 2024	Август 2024
	Контрольно-исполнительная съемка объекта	Содержание объекта и ввод в эксплуатацию		Июль 2024	Сентябрь 2024
	Комплекс работ для определения планово-высотных отметок фундамента и здания	Содержание объекта и ввод в эксплуатацию		Июль 2024	Сентябрь 2024
ЖК "Цветной город"	АСКУЭ	Внутренние слаботочные работы	Пищикова Екатерина Петровна Pishhikova.EP@lsrgroup.ru +79219859697	Январь 2024	Март 2024
	Строительство 10кВ и подстанции	Наружные сети электроснабжения и электроосвещения		Январь 2024	Март 2024
	Создание геодезической разбивочной основы, разбивка осей зданий и выноса красных линий.	Подготовка стройплощадки		Февраль 2024	Апрель 2024
	Мониторинг за осадками строящихся зданий	Мониторинг в период строительства		Май 2024	Июль 2024
	Канал управления наружным освещением (ПИР, СМР)	Наружные сети связи		Июнь 2024	Август 2024
ЖК "Цветной город" Восточная часть	Проектирование и установка шумозащитных экранов	Ограждение территории		Январь 2024	Февраль 2024
ЖК "Цветной город" Западная часть	Проектирование и установка шумозащитных экранов	Ограждение территории		Январь 2024	Февраль 2024

ЖК «Цивилизация»	Эксплуатационное обслуживание электроустановок ТП	ТОиР энергетического оборудования	Пищикова Екатерина Петровна Pishhikova.EP@lsrgroup.ru +79219859697	Январь 2024	Март 2024
ЖК «ЛСР.Ржевский парк»	Эксплуатационное обслуживание электроустановок КТПН	ТОиР административных и промышленных зданий и сооружений		Январь 2024	Март 2024
Кременчугская ул. Школа на 200 мест и ДОУ на 270 мест	Мониторинг за строящимся объектом и окружающей застройкой	Мониторинг в период строительства		Январь 2024	Март 2024
ОДО на 140 мест, ЖК "Морская набережная"	Мониторинг строящегося здания	Мониторинг в период строительства		Февраль 2024	Апрель 2024
ОДО на 170 мест, ЖК "Цветной город"	Геодезический мониторинг при строительстве объекта	Мониторинг в период строительства		Апрель 2024	Июнь 2024
ОНСО на 375 мест, ЖК "Морская набережная"	РАСЦО	Наружные сети связи		Январь 2024	Март 2024
ОНСО на 825 мест, ЖК "Морская миля"	Контрольно-исполнительная съемка объекта	Содержание объекта и ввод в эксплуатацию		Декабрь 2023	Февраль 2024
ОНСО на 825 мест, ЖК "Октябрьская набережная"	Геодезический мониторинг строящихся зданий	Мониторинг в период строительства		Декабрь 2023	Февраль 2024
-	Поставка продуктов питания для организации	Продукты питания		Март 2024	Апрель 2024
-	Поставка канцелярских и хозяйственных товаров для офиса	Канцтовары		Май 2024	Июнь 2024
-	Поставка офисной бумаги	Канцтовары		Февраль 2024	Март 2024
-	Фотосъемка хода строительства,	Фото- и видеосъемка		Октябрь 2024	Ноябрь 2024

	художественная фотосъемка				
	Подарки для бизнес-партнеров на День строителя	Брендирующая сувенирная продукция		Май 2024	Июнь 2024
	Новогодние подарки для бизнес-партнеров	Брендирующая сувенирная продукция		Август 2024	Сентябрь 2024
	Изготовление видеороликов строящихся и готовых объектов недвижимости	Фото- и видеосъемка		Октябрь 2024	Ноябрь 2024
	Разработка концепции корпоративного мерча	Брендирующая сувенирная продукция		Май 2024	Июнь 2024
	Изготовление брендируемых брелоков	Брендирующая сувенирная продукция		Апрель 2024	Май 2024
	Изготовление брендируемых коробок для ключей от квартир	Брендирующая сувенирная продукция		Апрель 2024	Май 2024
	Подарки для отдела сопровождения клиентов	Брендирующая сувенирная продукция		Январь 2024	Февраль 2024
	Изготовление игровых рекламных роликов (сюжетные съемки имиджевые)	Видеореклама		Февраль 2024	Март 2024
	Полиграфическая продукция (офсет)	Полиграфическая продукция		Январь 2024	Февраль 2024
	Работы по изготовлению нестандартной полиграфической продукции (буклеты)	Изготовление полиграфической продукции		Февраль 2024	Март 2024
	Обслуживание архитектурных макетов	Выставочные макеты		Январь 2024	Февраль 2024
			Пищикова Екатерина Петровна Pishhikova.EP@lsrgroup.ru +79219859697		

Производство архитектурных макетов	Выставочные макеты	Пищикова Екатерина Петровна Pishhikova.EP@lsrgroup.ru +79219859697	Январь 2024	Февраль 2024
Производство 3D видеороликов	Фото- и видеосъемка		Январь 2024	Февраль 2024
Работы по рендерингу	Фасадные и интерьерные рекламные визуализации		Январь 2024	Февраль 2024
Оформление офисов продаж	Наружная и интерьерная реклама		Июнь 2024	Июль 2024
Оформление строительных площадок	Наружная и интерьерная реклама		Июнь 2024	Июль 2024
Медийная реклама в Интернет	Реклама в сети Интернет		Сентябрь 2024	Октябрь 2024
Реклама в классифайдах	Реклама в сети Интернет		Сентябрь 2024	Октябрь 2024
Контекстная реклама	Реклама в сети Интернет		Сентябрь 2024	Октябрь 2024
Реклама в социальных сетях	Реклама в сети Интернет		Сентябрь 2024	Октябрь 2024
Организация рекламных интеграций в социальных сетях и мессенджерах	Социальные сети		Январь 2024	Февраль 2024
Услуги по SMM	Социальные сети		Июнь 2024	Июль 2024