



## План-график проведения закупок ЛСР.Недвижимость-Урал в 2025 г.

Объект строительства (при необходимости)	Предмет закупки	Номенклатурная группа на ЭТП	Ответственный	Периодичность проведения закупок	Плановые сроки проведения закупок	Примечание
ЖК Мичуринский, дом 50	Благоустройство	Автомобильные дороги, тротуары, площадки, озеленение	Гилев Виталий Николаевич +7 (343) 215-89-82 (мест. 34955) Gilyov.VN@lsrgroup.ru	Разовая	Март 2025	
	Витражи, ограждение лоджий и балконов	Светопрозрачные конструкции		Разовая	Март 2025	
ЖК Мичуринский, дом 49	Устройство свайного поля	Свайные работы, закрепление грунтов	Гилев Виталий Николаевич +7 (343) 215-89-82 (мест. 34955) Gilyov.VN@lsrgroup.ru	Разовая	Январь 2025	
	ОВ ВК+ пожарка, ИТП	Внутреннее отопление		Разовая	Февраль 2025	
	Слаботочные сети	Внутренние слаботочные работы		Разовая	Февраль 2025	
	Грузоподъемные механизмы, лифты	Грузоподъемные механизмы, лифты		Разовая	Февраль 2025	
	Фасад	Фасад		Разовая	Март 2025	
	Кровля	Кровля		Разовая	Март 2025	
	Отделочные работы	Отделочные работы в квартирах		Разовая	Март 2025	
	Металлоконструкции	Надземная часть (Генподряд)		Разовая	Май 2025	
	Благоустройство	Автомобильные дороги, тротуары,		Разовая	Март 2026	

		площадки, озеленение				
	Витражи, ограждение лоджий и балконов	Светопрозрачные конструкции		Разовая	Май 2025	
ЖК Меридиан, дом 7	ОВ ВК+ пожарка, ИТП	Внутреннее отопление	Гилев Виталий Николаевич +7 (343) 215-89-82 (мест. 34955) Gilyov.VN@lsrgroup.ru	Разовая	Январь 2025	
	Слаботочные сети	Внутренние слаботочные работы		Разовая	Январь 2025	
	Грузоподъемные механизмы, лифты	Грузоподъемные механизмы, лифты		Разовая	Январь 2025	
	Металлоконструкции	Надземная часть (Генподряд)		Разовая	Май 2025	
	Благоустройство	Автомобильные дороги, тротуары, площадки, озеленение		Разовая	Март 2025	
ЖК Хрустальные ключи, д.5/5	Отделочные работы	Отделочные работы в квартирах	Гилев Виталий Николаевич +7 (343) 215-89-82 (мест. 34955) Gilyov.VN@lsrgroup.ru	Разовая	Январь 2025	
	Фасад	Фасад		Разовая	Январь 2025	
	Кровля	Кровля		Разовая	Январь 2025	
	Вертикальная планировка	Автомобильные дороги, тротуары, площадки, озеленение		Разовая	Март 2025	
	Благоустройство	Автомобильные дороги, тротуары, площадки, озеленение		Разовая	Март 2025	
ЖК Малахит, дом 5	Отделочные работы	Отделочные работы в квартирах	Гилев Виталий Николаевич +7 (343) 215-89-82 (мест. 34955)	Разовая	Январь 2025	
	Фасад	Фасад		Разовая	Январь 2025	
	Кровля	Кровля		Разовая	Январь 2025	

	Вертикальная планировка	Автомобильные дороги, тротуары, площадки, озеленение	Gilyov.VN@lsrgroup.ru	Разовая	Март 2025	
	Благоустройство	Автомобильные дороги, тротуары, площадки, озеленение		Разовая	Март 2025	
ЖК Малахит, дом 6	Вертикальная планировка	Автомобильные дороги, тротуары, площадки, озеленение	Гилев Виталий Николаевич +7 (343) 215-89-82 (мест. 34955) Gilyov.VN@lsrgroup.ru	Разовая	Март 2025	
	Благоустройство	Автомобильные дороги, тротуары, площадки, озеленение		Разовая	Март 2025	
ЖК Зеленный остров, дом 3	Витражи, ограждение лоджий и балконов	Светопрозрачные конструкции	Гилев Виталий Николаевич +7 (343) 215-89-82 (мест. 34955) Gilyov.VN@lsrgroup.ru	Разовая	Апрель 2025	
	Благоустройство	Автомобильные дороги, тротуары, площадки, озеленение		Разовая	Март 2025	
ЖК Азина, дом 1	Слаботочные сети	Внутренние слаботочные работы	Гилев Виталий Николаевич +7 (343) 215-89-82 (мест. 34955) Gilyov.VN@lsrgroup.ru	Разовая	Февраль 2025	
	Фасад	Фасад		Разовая	Февраль 2025	
	Кровля	Кровля		Разовая	Март 2025	
	Отделочные работы	Отделочные работы в квартирах		Разовая	Апрель 2025	
	Металлоконструкции	Надземная часть (Генподряд)		Разовая	Март 2025	

	Витражи, ограждение лоджий и балконов	Светопрозрачные конструкции		Разовая	Сентябрь 2025	
	Грузоподъемные механизмы, лифты	Грузоподъемные механизмы, лифты		Разовая	Апрель 2025	
	Вертикальная планировка	Автомобильные дороги, тротуары, площадки, озеленение		Разовая	Март 2026	
	Благоустройство	Автомобильные дороги, тротуары, площадки, озеленение		Разовая	Март 2026	