



Общество с ограниченной ответственностью
«ЛСР. Сочи»

№ _____
На № _____ от _____

План-график проведения закупок ООО «ЛСР. СОЧИ» в 2026 г.

Объект строительства (при необходимости)	Предмет закупки	Номенклатурная группа на ЭТП	Ответственный	Периодичность проведения закупок	Плановые сроки проведения закупок	Примечание
«Дворцово-парковый ансамбль санатория «Волна». 1949-1964 гг. Краснодарский край, г.Сочи, Хостинский район, ул. Краснополянская, д.6» Этап 1	Поставка керамогранита для отделки помещений МОП	Отделка	Мозговенко А.Л.	разовая	15.01.2026	Потребность уточняется.
	Поставка натурального камня для отделки МОП	Отделка	Мозговенко А.Л.	разовая	15.01.2026	Потребность уточняется.
	Поставка ковровина в МОП	Отделка	Мозговенко А.Л.	разовая	15.01.2026	Потребность уточняется.
	Выбор подрядной организации на отделку рыбного ресторана в историческом корпусе	Отделка	Мозговенко А.Л.	разовая	15.01.2026	Потребность формируется.
	Выбор подрядной организации на отделку ресторана в римском двореке	Отделка	Мозговенко А.Л.	разовая	25.02.2026	Потребность уточняется.
	Выбор подрядной организации на выполнение работ по обустройству бассейна с выплывом	Благоустройство	Мозговенко А.Л.	разовая	02.02.2026	Потребность уточняется.

	Поставка и монтаж МАФ парка	Благоустройство	Мозговенко А.Л.	разовая	20.01.2026	Потребность уточняется.
	Изготовление, поставка и монтаж стеклянных дверей и перегородок в с/у номерного фонда ОКН	Отделка	Мозговенко А.Л.	разовая	20.01.2026	Потребность формируется.
	Изготовление, поставка и монтаж дверей противопожарных в МОП ОКН	Отделка	Мозговенко А.Л.	разовая	02.02.2026	Потребность уточняется.
	Изготовление, поставка и монтаж дверей в номерной фонд ОКН	Отделка	Мозговенко А.Л.	разовая	20.01.2026	Закупка ДЦЗ. Потребность формируется.
	Изготовление, поставка и монтаж дверей в МОП ОКН	Отделка	Мозговенко А.Л.	разовая	02.02.2026	Закупка ДЦЗ. Потребность уточняется.
	Изготовление, поставка и монтаж корпусной мебели номерного фонда	Отделка	Мозговенко А.Л.	разовая	09.02.2026	Закупка ДЦЗ. Потребность уточняется.
	Изготовление, поставка и монтаж мягкой мебели номерного фонда	Отделка	Мозговенко А.Л.	разовая	12.02.2026	Закупка ДЦЗ. Потребность уточняется.
	Изготовление, поставка и монтаж корпусной мебели МОП	Отделка	Мозговенко А.Л.	разовая	09.02.2026	Закупка ДЦЗ. Потребность уточняется.
	Изготовление, поставка и монтаж мягкой мебели МОП	Отделка	Мозговенко А.Л.	разовая	12.02.2026	Закупка ДЦЗ. Потребность уточняется.
	Закупка аксессуаров в с/у номеров, МОП и технических помещений	Внутренние инженерные системы	Мозговенко А.Л.	разовая	15.01.2026	Потребность формируется.
	Закупка сантехники и санфаянса (МОП, медицина, технические помещения)	Внутренние инженерные системы	Мозговенко А.Л.	разовая	15.01.2026	Потребность уточняется.

	Изготовление люстр по сохранившимся образцам/материалам в МОП на объект «Дворцово-парковый ансамбль санатория "Волна". 1949-1964 гг. Краснодарский край, г.Сочи, Хостинский район, ул. Краснополянская, д.6" Этап 1	Внутренние инженерные системы	Мозговенко А.Л.	разовая	20.01.2026	Потребность уточняется.
Развитие гостиницы Приморская, корпус 2	Элементы декора НФ и МОП	Отделка	Кардава Т.А.	разовая	12.01.2026-12.02.2026	Потребность уточняется.
Развитие гостиницы Приморская, корпус 2	Элементы навигации	Внутренние инженерные системы	Кардава Т.А.	разовая	12.01.2026-12.02.2026	Потребность уточняется.
Развитие гостиницы Приморская, корпус 2	Электро-приборы НФ	Внутренние инженерные системы	Кардава Т.А.	разовая	12.01.2026-12.02.2026	Потребность уточняется.
Развитие гостиницы Приморская, корпус 1	Элементы декора НФ и МОП	Отделка	Кардава Т.А.	разовая	12.01.2026-12.02.2026	Потребность уточняется.
Развитие гостиницы Приморская, корпус 1	Элементы навигации	Внутренние инженерные системы	Кардава Т.А.	разовая	12.01.2026-12.02.2026	Потребность уточняется.
Развитие гостиницы Приморская, корпус 1	Электро-приборы НФ	Внутренние инженерные системы	Кардава Т.А.	разовая	12.01.2026-12.02.2026	Потребность уточняется.